

Projet du 1.12.2005

Planning du projet CDAS – personnes handicapées adultes

Calendrier	GT DISPOSITIONS TRANSITOIRES	GT PLANS STRATEGIQUES	GT QUESTIONS PARTICULIERES
Décembre 2005	Phase d'élaboration		
Janvier 2006	Convocation de tous les groupes de projet		
Février 2006	Début du GT dispositions transitoires		Début du GT questions particulières (avec remaniement du rapport de collaboration) Formation selon plan d'exécution
Avril 2006		Début du GT plans stratégiques	Rapport final
Mai 2006	Groupe de pilotage		
Juin 2006	Ateliers		
	Comité directeur CDAS		
Août 2006	Groupe de pilotage		
	Hearing des cantons		
Septembre 2006	Assemblée générale CDAS 2006		
Octobre 2006	Clôture		
Février 2007	Groupe de pilotage		
	Hearing des cantons		
Juin 2007	Séance du comité directeur CDAS		
Septembre 2007	Assemblée générale CDAS 2007		
Novembre 2007		Clôture	Clôture
Janvier 2008	ENTREE EN VIGUEUR DE LA RPT		

Berne, le 1er décembre 2005

Z:_SODK\1. Interkantonaies\NFA\Projektorganisation SODK\Zeitplan_Projektlauf_franz.doc

Secrétariat central CDAS