

Entwurf vom 1.12.2005

Zeitplan des Projektablaufes SODK - Bereich erwachsene Behinderte

ZEITACHSE	AG ÜBERGANG	AG KONZEPT	AG SPEZIALFRAGEN
Dezember 2005	V o r b e r e i t u n g s p h a s e		
Januar 2006	E i n b e r u f u n g G e s a m t p r o j e k t g r u p p e		
Februar 2006	Beginn der AG Übergang		Beginn der AG Spezialfragen (mit Überarbeitung Bericht Zusammenarbeit)
April 2006		Beginn der AG Konzept	Schlussbericht
Mai 2006	S t e u e r g r u p p e		
Juni 2006	W e r k s t ä t t e		
	V o r s t a n d S O D K		
August 2006	S t e u e r g r u p p e		
	H e a r i n g K a n t o n e		
September 2006	J a h r e s k o n f e r e n z S O D K 2 0 0 6		
Oktober 2006	Abschluss		
Februar 2007		Steuergruppe	
		Hearing Kantone	
Juni 2007		Vorstandssitzung SODK	
September 2007		Jahreskonferenz SODK 2007	
November 2007		Abschluss	Abschluss
Januar 2008	INKRAFTTRETEN DER NFA		

Bern, 1. Dezember 2005

Z:_SODK\1. Interkantonales\NFA\Projektorganisation SODK\Zeitplan Projektlauf.doc

Zentralsekretariat SODK